Приложение №1
к приказу ОУ от «18» апреля 2023г. № 77

План-график мероприятий
введения федеральных основных общеобразовательных программ в МБОУ «Гора-Подольская СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I.	**Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения ФООП**			
1.	Назначение координаторов введения ФООП и создание рабочей группы	апрель 2023 г.	Директор	Синхронизированы процессы управления введением ФООП
2.	Проведение педагогических советов по организационному и методическому сопровождению введения ФООП	май - август 2023 г.	Координаторы введения ФООП	Синхронизированы процессы обучения педагогических работников по вопросам введения ФООП
3.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	май-июнь 2023 г.	Координаторы введения ФООП	Проведена оценка готовности ОУ к введению ФООП, выявлены дефициты
II.	**Методическое обеспечение введение ФООП**			
4.	Организация участия педагогических работников в мероприятиях по актуальным вопросам введения ФООП	апрель-август 2023 г.	Координаторы введения ФООП	Обеспечена своевременная коррекция действий по реализации ФООП
5.	Сопровождение деятельности педагогических работников по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом введения ФООП	в течение 2023-2024 учебного года	Координаторы введения ФООП	Обеспечено участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов.

6.	Организация работы по включению в педагогическую деятельность учителей федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	июнь-август 2023 г.	Координаторы введения ФООП	Снижена нагрузка на учителя при подготовке рабочих программ, подготовке к учебным занятиям.

III.	**Кадровое обеспечение введения ФООП**			
7.	Обеспечение повышения квалификации по вопросам введения ФООП	апрель–август 2023 г.	Координаторы введения ФООП	Обеспечена готовность в части повышения квалификации по вопросам введения ФООП
IV.	**Мониторинг готовности ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» к введению ФООП**			
8.	Приведение в соответствие и утверждение основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих ФООП	август 2023 г.	Координаторы введения ФООП	Основные образовательные программы всех уровней общего образования приведены в соответствие с требованиями ФООП
9.	Приведение в соответствие с требованиями ФООП локальных нормативных актов, регламентирующих организацию образовательной деятельности.	август 2023 г.	Координаторы введения ФООП	Локальные акты приведены в соответствие с требованиями ФООП
10.	Разработка плана работы предметных МО с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации ФООП.	август 2023 г.	Координаторы введения ФООП	Синхронизация методической работы предметных МО
11.	Проведение собеседований с каждым учителем на предмет готовности к реализации ФООП	июнь-август 2023 г.	Координаторы введения ФООП	Своевременное оказание адресной помощи педагогическим работникам в вопросах введения и реализации ФООП

12.	Обеспечение соответствия кадровых, финансовых, материально-технических условий реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, соответствующих ФООП.	август 2023 г.	Директор	Определены дефициты и способы их устранения
V.	**Информационное обеспечение введения ФООП**			
13.	Информирование общественности через официальный сайт о введении ФООП	август 2023 г.	Директор	Осознание обществом прав и возможностей предоставляемых системой образования РФ гражданам при реализации ФООП
14.	Проведение общешкольных родительских собраний	август 2023 г.	Директор	Составлены протоколы общешкольных родительских собраний