

**План-график мероприятий  
введения федеральных основных общеобразовательных программ в  
МБОУ «Гора-Подольская СОШ»**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Сроки исполнения</b>	<b>Ответственные</b>	<b>Ожидаемые результаты</b>
<b>I. Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</b>				
1.	Назначение координаторов введения ФООП и создание рабочей группы	апрель 2023 г.	Директор	Синхронизированы процессы управления введением ФООП
2.	Проведение педагогических советов по организационному и методическому сопровождению введения ФООП	май - август 2023 г.	Координаторы введения ФООП	Синхронизированы процессы обучения педагогических работников по вопросам введения ФООП
3.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	май-июнь 2023 г.	Координаторы введения ФООП	Проведена оценка готовности ОУ к введению ФООП, выявлены дефициты
<b>II. Методическое обеспечение введение ФООП</b>				
4.	Организация участия педагогических работников в мероприятиях по актуальным вопросам введения ФООП	апрель-август 2023 г.	Координаторы введения ФООП	Обеспечена своевременная коррекция действий по реализации ФООП
5.	Сопровождение деятельности педагогических работников по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом введения ФООП	в течение 2023-2024 учебного года	Координаторы введения ФООП	Обеспечено участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов.

6.	Организация работы по включению в педагогическую деятельность учителей федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	июнь-август 2023 г.	Координаторы введения ФООП	Снижена нагрузка на учителя при подготовке рабочих программ, подготовке к учебным занятиям.
----	---	---------------------	----------------------------	---

<b>III.</b>	<b>Кадровое обеспечение введения ФООП</b>			
-------------	---	--	--	--

7.	Обеспечение повышения квалификации по вопросам введения ФООП	апрель–август 2023 г.	Координаторы введения ФООП	Обеспечена готовность в части повышения квалификации по вопросам введения ФООП
----	--	-----------------------	----------------------------	--

<b>IV.</b>	<b>Мониторинг готовности ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» к введению ФООП</b>			
------------	---	--	--	--

8.	Приведение в соответствие и утверждение основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих ФООП	август 2023 г.	Координаторы введения ФООП	Основные образовательные программы всех уровней общего образования приведены в соответствие с требованиями ФООП
----	---	----------------	----------------------------	---

9.	Приведение в соответствие с требованиями ФООП локальных нормативных актов, регламентирующих организацию образовательной деятельности.	август 2023 г.	Координаторы введения ФООП	Локальные акты приведены в соответствие с требованиями ФООП
----	---	----------------	----------------------------	---

10.	Разработка плана работы предметных МО с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации ФООП.	август 2023 г.	Координаторы введения ФООП	Синхронизация методической работы предметных МО
-----	---	----------------	----------------------------	---

11.	Проведение собеседований с каждым учителем на предмет готовности к реализации ФООП	июнь-август 2023 г.	Координаторы введения ФООП	Своевременное оказание адресной помощи педагогическим работникам в вопросах введения и реализации ФООП
-----	--	---------------------	----------------------------	--

12.	Обеспечение соответствия кадровых, финансовых, материально-технических условий реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, соответствующих ФООП.	август 2023 г.	Директор	Определены дефициты и способы их устранения
<b>V.</b>	<b>Информационное обеспечение введения ФООП</b>			
13.	Информирование общественности через официальный сайт о введении ФООП	август 2023 г.	Директор	Осознание обществом прав и возможностей предоставляемых системой образования РФ гражданам при реализации ФООП
14.	Проведение общешкольных родительских собраний	август 2023 г.	Директор	Составлены протоколы общешкольных родительских собраний

